

СОГЛАСОВАНО

Заведующая кафедрой НПО

ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО




Иванова А.И.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО



Иванова Л.М.

№	Проект разработки платформы «Виртуальный методический кабинет»	
1	Направление деятельности по проекту: - Практико-ориентированный	
2	Краткая аннотация к проекту: Платформа «Виртуальный методический кабинет» будет способствовать тиражированию лучших практик учебно-методической и научно-методической деятельности ПОО РС(Я), осуществлению качественного сопровождения реализации образовательных программ СПО в ПОО РС(Я), развитию профессиональных компетенций педагогических работников ПОО РС(Я) посредством взаимодействия педагогических работников по обмену опытом. Ожидаемые эффекты: - разработка механизмов для выявления лучших практик; - активизация деятельности учебно-методических объединений РС(Я) по укрупненным группам специальностей СПО; - развитие системы наставничества и условий взаимодействия педагогических работников по обмену опытом; - построение индивидуальных маршрутов профессионального роста педагогических работников ПОО СПО РС(Я); Сроки реализации: декабрь 2021 г. – декабрь 2022г.	
	Этапы:	Сроки исполнения
	Описание работы	
1 этап	Определение целей, проведение исследований, подготовка ТЗ для разработки платформы	январь 2022 г. – март 2022 г.
2 этап	Создание дизайн - макета сайта, верстка, программирование платформы	март 2022 г. – август 2022 г.

	3 этап	Наполнение и запуск сайта в интернет-пространстве			сентябрь 2022 г.	
3	Проблема	Отсутствие единой системы методического сопровождения педагогов на основе распределенного взаимодействия между ПОО РС(Я) в условиях развития образовательных технологий и формирования цифрового образовательного пространства				
4	Результат:	1. 100% охват ПОО РС(Я) в платформе «Виртуальный методический кабинет» 2. Вовлечение 50% педагогических работников ПОО РС(Я) в методической сети				
5	Ресурсы проекта:	Административные	Кадровые	Технические	Финансовые	Иные (добавить)
		1. ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»	1. Зам. директора ГАУ ДПО РС(Я) 2. Заведующий лабораторией проектной деятельности 3. Методические службы ПОО РС(Я)	1. Оргтехника с выходом в интернет. 2. CMS WordPress	1. Лицензия на тему Reboot для CMS WordPress – 7800 руб. 2. Регистрация 1 домена в зоне RU на 1 год – 2400 руб. 3. Хостинг по тарифному плану на 1 год – 2500 руб. 4. SSL – сертификата для обеспечения зашифрованного соединения между человеком и сайтом – 999 руб. в год Общая сумма – 13699 руб. в первый год Расходы на содержание проекта – 5899 руб. ежегодно	Информационные ресурсы: сайты образовательных организаций
6	Проектная команда:	Руководитель		Администратор, координатор		Исполнитель
	ФИО, должность	Толстоухова А.В., зам. директора ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования»		1. Хамаганова Т.В., методист ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж». 2. Дьячковская Е.Н., зав. методическим отделом ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж им В.М.Членова».		1. Егоров А.Г., заведующий проектной лабораторией ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального развития». 2. Тимофеева М. К., зав. методическим отделом ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум».

			3. Другина А.Н., методист ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». 4. Игнатьева С. И., методист ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования»	3.Винярская П.Г., зав. методическим отделом ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна». 4. УМО по УГС СПО РС(Я)
	Функции:	Руководитель проекта управляет проектом и проектной командой, следит за исполнением задач и сроками.	Курирование проекта	Разработка платформы «Виртуальный методический кабинет», наполнение контентом
7	Перспективы дальнейшего развития и масштабирования (на 1-3 года)			
	<ul style="list-style-type: none"> - создание единой базы данных методической деятельности ПОО в РС(Я). - создание базы данных лекторов для кадрового резерва. - привлечение в методическую сеть ПОО ДВФО. 			
8	Риски и угрозы реализации проекта			
	Внешние риски		Внутренние риски	Пути решения
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отключение электроэнергии. 2. Отключение интернета. 3. Климатические факторы. 4. Форс-мажор. 5. Отсутствие данных 6. Отказ от сотрудничества 7. Малое количество информации 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие финансирования 2. Низкая вовлеченность проектной команды в реализацию проекта 3. Повышение стоимости обслуживания сайта 	Своевременное выявление и снижение рисков с целью достижения целевых показателей проекта.